

## 全体会合（2007年10月16日）のまとめ

本日の全体会合では、これまでの活動の振り返りとこれまでの教訓を生かした今後の活動の方向性、スケジュールの話し合いを行いました。6月に始まった今回のプロジェクトも4ヶ月余りを過ぎ、最初の6月～7月にかけて4回にわたる話し合い、猛暑の中の夏の取材・撮影、そして、高い評価を得ました市制70周年向けの短期集中の編集作業とお疲れ様でした。

今回の話し合いでは、新たな発表の場のセッティング、より完成度を高めるための勉強会の開催など、心新たに組み組んでいく氣勢をあげることができました。下記にその主な内容を記載します。

### 1. 議事メモ

#### (1) これまでの振り返りについて

- ・ 周りの人の評価もよく、非常に良かったと思う。
- ・ 作っていくうちに、さらにこだわりが出てくる。より完成度を高めていきたい。
- ・ 町並み、文化、産業がすべて入っていていい。ナレーションがいい。
- ・ 今後の問題として、我々メンバーだけでなく、他の人がみて納得いくように、製作段階で観光協会の人などいろいろな人の意見を聞くことも必要と思う。
- ・ これまでは、闇雲にやってきたが、今後は、シナリオをしっかり詰めてやっていきたい。
- ・ 来年3月に半田市紹介編とドキュメンタリー編の2本を想定しているが、半田市紹介編でも観光編、歴史編なども考えられる。また、はんだ山車まつりだけでも1本出来上がる。
- ・ 半田を知多半島の中心として、観光という面で、篠島、日間賀島など点と点を結びつけた線としての視点も必要と思う。など

#### (2) 今後のスケジュールについて

- ・ 10月～11月：シナリオを詰める。（シナリオは、シナリオ担当の鈴木さん、編集担当の学生グループ、ナレーションの榊原さんを中心に、事務局を加え小部会で詰めてから全体会合で皆さんからご意見を伺うこととなった。11月1日（木）10時30分～交流センターで打ち合わせ）
- ・ 11月～12月：ある程度シナリオが固まった段階から年末めどに編集作業をほぼ終える。（ただし、追加撮影等が必要な部分は編集作業段階では空白で空けておき、後ほど撮影する）
  - さらに、取り直しのできないイベント（マラソン大会、イルミネーション、成人式など）はその都度、撮影する。11月4日（日）のマラソン大会は学生中心に撮影体制を検討頂いている。
- ・ 12月～来年2月：編集した映像を元に、空白部分の追加撮影等行って、最終仕上げを行う。
- ・ お披露目：来年3月1日（土）2日（日）の駅前フェスティバルにて出来上がった映像のお披露目をする。企画内容は今後詰めていく。（例えば、映像上映可能な会場またはブースを設け、お茶菓子付きで見て頂き、その後、映像をみた感想を感想カードに書いて頂くなど）

#### (3) より完成度を高めるための勉強会の開催について

- ・ 講師として、市民の情報発信支援に関わる事業を行っているNPO法人「OurPlanet-TV」に依頼する。（鈴木さんからの紹介で、OurPlanet-TVの活動内容を聞いて、皆さんで合意された）
- ・ 11月26日（月）13時～18時 半田市市民交流センター（クラシティ半田）を予定（もう一つの11月15日（木）の候補日は、先方の都合がつかないことを鈴木さんに確認頂いた。正式依頼を川部さんよりお願いしている。決まり次第、川部さん経由で場所を吉川さんに設定頂く）
- ・ 依頼内容として、映像制作全般のアドバイス、市制70周年の映像の評価、3月向けのシナリオおよび途中段階の編集のアドバイス（必要に応じて、来年の最終段階でもお越し頂くことも想定）

#### (4) 次回の全体会合

- ・ 11月19日（月）14時～ 半田市市民交流センター（クラシティ半田）
  - 小部会で作成いただいたシナリオの検討
  - 駅フェスにおけるお披露目の企画の構想についてアイデア出し など